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Abstrak 
Government e-Procurement System (Sistem Elektronis Pengadaan Pemerintah/SEPP) merupakan salah satu 
aplikasi pemerintahan yang juga memiliki fungsi sebagai media transparansi pemerintahan dalam proses 
pengadaan barang/jasa kepada masyarakat, terutama untuk kalangan dunia usaha, selain itu juga mampu 
mereduksi biaya yang timbul dalam proses pengadaan dan menimbulkan kompetisi yang sehat antar sesama 
rekanan. Melihat manfaat yang cukup besar dari penerapan e-Procurement, Pemerintah Provinsi Kalimantan 
Timur memutuskan untuk menerapkan sistem ini dengan bekerjasama dengan Pemkot Surabaya, namun dari 
tahun 2006 hingga 2008, implementasi dari sistem e-Procurement Pemprov Kaltim mengalami kegagalan. Dari 
hasil observasi, wawancara dan studi literatur, didapatkan bahwa ada permasalahan teknis dan non-teknis yang 
menjadi faktor penghambat dalam proses implementasi. Permasalahan yang timbul dalam penerapan e-
Procurement Pemprov Kaltim dapat diselesaikan dengan melakukan perubahan tata kelola yang membawa pada 
konsekuensi perubahan pada kuantitas dan kualitas SDM, peningkatan anggaran dan pengetatan regulasi 
(perangkat hukum). 
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1. Pendahuluan  
1.1. Latar belakang 
Pada tahun 2006 Pemprov Kaltim memutuskan 
untuk bekerja sama dengan Pemerintah Kota 
(Pemkot) Surabaya dalam pengembangan dan 
implementasi sistem e-procurement (e-proc) di 
lingkungan Pemprov Kaltim, setelah sempat 
beberapa kali memuat pengumuman pelelangan di 
website http://eproc.kaltimprov.go.id pada tahun 
2007 kemudian akhirnya situs tersebut tidak dapat 
diakses lagi.  Hingga Mei 2008 pelaksanaan 
pelelangan dengan sistem e-proc tersebut masih 
belum bisa terlaksana, walau telah menelan dana 
cukup banyak dalam proses pengembangannya.  
Sehingga perlu identifikasi faktor-faktor penyebab 
terhambat atau gagalnya implementasi sistem e-
proc tersebut.  Serta mencari solusi-solusi yang bisa 
diusulkan untuk diterapkan Pemprov Kaltim dalam 
menyelesaikan permasalahan yang menjadi 
penghabat implementasi tersebut. 
 
1.2. Dasar Hukum 
Dalam pengelolaan sistem e-Procurement 
Daerah Provinsi Kalimantan Timur 
berdasarkan pada: 
a. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan 
Timur Nomor 04 Tahun 2003. 
b. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan 
Timur Nomor 05 Tahun 2003. 
c. Peraturan Daerah Provinsl Kalimantan 
Timur Nomor 01 Tahun 2006. 
d. SK Gubernur Kaltim No. 4 tahun 2004 
tentang Perangkat Pemerintah Daerah 
Provinsi Kalimantan Timur, Bidang 
Produksi dan Pengolahan Teknologi 
Informasi 
e. Instruksi Presiden Nomor. 3 Tahun 2003 
tentang Kebijakan dan Strategi Nasional 
Pengembangan e-Government di 
Indonesia. 
f. Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang 
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan 
tambahannya  
 
1.3. Gambaran Umum TIK Pemprov Kaltim 
Tahun 2007 Pemprov Kaltim memiliki kapasitas 
bandwidth internet sebesar 4 Mbps yang terdiri dari 
2 Mbps via fiber optik dan 2 Mbps via VSAT.  
Seluruh instansi pemerintah di bawah Pemrov 
Kaltim, 2 (dua) lembaga (KAPET Sasamba dan 
KPU Kaltim), 2 (dua) perguruan tinggi (Unmul dan 
Akper), dan 5 (lima) sekolah menengah umum telah 
terkoneksi dengan jaringan WAN Pemprov Kaltim 
dan mendapatkan sharing bandwidth internet yang 
ada (Tim Grand Design IT Kaltim, 2007). 
 
Aplikasi dan layanan yang telah dikembangkan 
adalah website, email, SIMPEDAL (Sistem 
Informasi Penanaman Modal), SIMPEG (Sistem 
Informasi Kepegawaian), SISTRA (Sistem 
Informasi Strategis), SIPNAS (Sistem Informasi 
Pembangunan Nasional), Sistem Informasi 
Budgeting (e-procurement), SIMDA (Sistem 
Informasi Manajemen Keuangan Daerah), Sistem 
Pelaporan dan Monitoring, dan beberapa sistem 
*) Dosen Jurusan Ilmu Komputer FMIPA Unmul Samarinda 
    Email : dedy.cahyadi@gmail.com 
Jurnal Informatika Mulawarman Vol 4 No. 2 Juli 2009 6 
 
Program Studi Ilmu Komputer Universitas Mulawarman 
 
lainnya yang menunjang pemerintahan daerah (Tim 




2.1.1. Pergantian blok IP pada ISP 
Belum berubahnya mata anggaran belanja 
bandwidth menjadi mata anggaran rutin, 
mengakibatkan tiap tahun proses pengadaannya 
harus melalui tahapan tender, sehingga setiap tahun 
muncul kemungkinan adanya perubahan pemenang 
tender yang mengakibatkan pada perubahan blok IP 
sesuai dengan blok IP pada ISP pemenang tender 
tersebut.  Dengan adanya perubahan blok IP ini, 
maka biasanya diperlukan 1 x 24 jam untuk proses 
Resolve DNS, yang mengakibatkan akan down-nya 
semua layanan berbasis web Pemprov Kaltim, 
termasuk sistem e-Proc-nya. 
 
2.1.2. Masalah Koneksi WAN Pemprov 
Kaltim 
Koneksi WAN Pemprov Kaltim menggunakan 
wireless LAN 802.11 b/g, seiring dengan semakin 
meningkatnya penggunaan terknologi tersebut, 
berakibat pada lambat dan putusnya koneksi 




2.2.1. Payung hukum daerah 
Belum ada regulasi di daerah yang mengatur segala 
hal yang berhubungan dengan implementasi sistem 
e-proc, padahal payung hukum dalam tatakelola 
pemerintahan sangat diperlukan sebagai dasar 
dalam suatu kegiatan pemerintahan.   
 
2.2.2. Jumlah SDM & e-Leadership  
Akibat tidak adanya payung hukum dalam 
pelaksanaan e-proc, maka timbul ke engganan dari 
para pengambil keputusan pada tingkat operasional 
untuk berinisiatif memulai merubah pola 
pengadaan/tender ke dalam bentuk lelang 
elektronis.  Selain faktor terbatasnya (kualitas dan 
kuantitas) jumlah SDM yang menangani 
pengembangan TIK di lingkungan Pemprov Kaltim 
(Tim Grand Design IT Kaltim, 2006). 
 
2.2.3. Lembaga Operasional 
Belum ada lembaga khusus yang bertugas 
menangani sistem e-proc Pemprov Kaltim seperti 
layaknya Sekretariat Layanan e-Procurement pada 
Pemkot Surabaya, termasuk belum terbentuknya 
Badan/Dinas Kominfo, sehingga kurangnya 
perhatian dan keperdulian pemerintah terhadap TIK 
itu sendiri secara global.  
 
2.2.4. Anggaran 
Sampai dengan tahun anggaran 2008, belanja untuk 
keperluan ICT masih jauh dari harapan, belum di 
masukkannya biaya sewa bandwidth internet dan 
pengelolaan domain ke dalam belanja rutin, dalam 
artian masih bersifat proyek per tahun anggaran, 
sehingga ada kemungkinan pergantian perusahaan 
rekanan pada proyek berikutnya, hal ini rawan 
mengakibatkan hal yang sama akan terjadi lagi di 
tiap tahun anggaran berikutnya. 
 
3. Solusi  
3.1. Teknis 
3.1.1. Blok IP khusus pemerintah 
Dengan menyewa blok IP khusus untuk Pemprov 
Kaltim, maka masalah resolve DNS akibat 
pergantian blok IP bisa ditiadakan.  Penggunaan 
blok IP khusus pemerintahan juga dapat 
menghindarkan dari masalah pemblokiran blok IP 
yang biasanya terjadi akibat seringnya client dari 
ISP yang melakukan aksi ilegal di internet, 
terutama ISP yang memiliki client dari warung 
internet 
 
3.1.2. Peningkatan Sarana & Prasarana 
Mulai menggunakan Fiber Optic untuk 
menggantikan backbone wireless LAN, sedangkan 
wireless LAN  yang ada bisa dijadikan redundant 
atau backup jika backbone Fibre Optic-nya putus.  
Penggunaan Fibre Optic bebas interferensi 
elektromagnetik, jangkauan hingga ratusan 
kilometer (Riasetiawan, 2008c), juga lebih aman 
karena sifat koneksinya tertutup, tidak terbuka 
seperti pada wireless LAN yang menggunakan 
media udara dalam mengalirkan data.  
 
3.2. Non teknis 
3.2.1. Penetapan Regulasi daerah 
DPRD dan Pemprov Kaltim dapat membuat 
regulasi lokal yang memayungi sistem e-proc dan 
kegiatan TIK secara keseluruhan,dimana timbul 
konsekuensi keharusan akan pendanaan 
implementasi dari regulasi atau SK yang di 
terbitkan dan penetapan intansi yang bertanggung 
jawab dalam mengelola sistem e-proc.  Regulasi 
juga akan memberikan rasa aman dalam proses 
kegiatan e-proc, terutama terhadap institusi 
pengawas seperti Bawasda, BPK, BPKP maupun 
KPK.  
 
3.2.2. Pembuatan SOP 
Membuat perancangan prosedur tata kelola TI 
sebagai best practise perencanaan, pengadaan, 
pelaksanaan, operasional, dan monitoring TI 
(Riasetiawan, 2008d). Termasuk SOP kegiatan e-
proc dan kegiatan lain yang berhubungan sehingga 
implementasi e-proc dapat berjalan selaras dengan 
strategi instansi dalam mencapai tujuan yang sesuai 
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3.2.3. Peningkatan SDM 
Saat ini kuantitas dan kualitas SDM yang 
menangani TIK di Pemprov Kaltim sangat kurang, 
sehingga berdampak pada opersional secara 
keseluruhan.  Untuk itu diperlukan peningkatan 
kuantitas dan kualitas SDM bidang TIK, dan 
diperlukan SDM tersendiri dalam lembaga 
Operasional e-Procurement nantinya.  Langkah 
yang diambil bisa dengan menggunakan tenaga 
kontrak untuk mengatasi keterbatasan BKD dalam 
proses rekrutmen CPNS, serta dapat dengan mudah 
untuk menambah, mengurangi dan mengontrol 
kuantitas dan kualitas SDM yang akan dilibatkan. 
 
3.2.4. Pembuatan Lembaga Operasional e-
Procurement 
Perlunya dibentuk Lembaga Operasional e-
Procurement seperti Sekretariat Layanan e-
Procurement Pemkot Surabaya, ditetapkan dan 
dibekali dengan regulasi yang mendukung lembaga 
tersebut dalam operasionalnya.  Diperlukan 
mekanisme kontrol atau evaluasi terhadap kinerja 
dan hasil dari lembaga tersebut, hingga bisa dicapai 
suatu kondisi dimana pengelolaan e-proc secara 
profesional, kontrol bisa dilakukan oleh lembaga 
pemerintah maupun independen dengan 
menggunakan berbagai framework seperti COBIT, 
ITIL, ISO yang disesuaikan dengan kondisi 
dilapangan.  
 
3.2.5. Penetapan Anggaran 
Dengan mengacu pada regulasi yang berlaku seperti 
Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 mengatur 
tentang keuangan negara yang secara umum 
menjadi landasan pengelolaan keuangan negara 
(Riasetiawan, 2008d), Pemprov Kaltim dapat 
menjadikan belanja bandwidth internet ke dalam 
anggaran belanja rutin, sehingga kontrak dengan 
ISP dapat dibuat lebih dari 1 tahun (misalkan 2 
sampai 3 tahun kedepan) kemudian baru dievaluasi 
ulang apakah tetap menggunakan ISP yang ada atau 
diganti.  Dengan menjadikan belanja bandwidth ke 
dalam mata anggaran belanja rutin, jika ISP dalam 
kurun waktu kurang dari 1 tahun tidak bisa 
memenuhi SLA dan QoS dalam kontrak kerja, 
maka dapat dialihkan secepatnya ke ISP yang lain 
tanpa harus menunggu proses tender yang biasanya 
memakan waktu paling cepat 1 bulan.   
 
3.2.6. Change management 
Perlunya dibentuk satu tim Change management, 
yang dapat mengawal dan mengakselerasi berbagai 
kegiatan pada proses transformasi (Riasetiawan, 
2008b) dari manual ke arah digital dalam 
implementasi sistem e-proc.  Anggota dalam tim 
bersifat multistakeholder sehingga perubahan bisa 
dipantau dan dikendalikan dari berbagai bidang 
yang terkait sesuai dengan tujuan yang ingin 
dicapai dalam sistem e-proc tersebut. 
 
4. Kesimpulan & Saran 
4.1. Kesimpulan  
Permasalahan pengelolaan sistem e-proc Pemprov 
Kaltim seharusnya dapat ditangani dengan cepat.  
Dengan sistem e-proc, Pemprov Kaltim dapat 
mereduksi biaya dan waktu yang dibutuhkan dalam 
pelaksanaan proses tender pengadaan barang/jasa 
serta menjadi bagian jalur informasi yang legal 
antara Pemprov Kaltim dengan kalangan industri. 
 
4.2. Saran 
Solusi yang bisa di ambil adalah melakukan 
perubahan tata kelola yang membawa pada 
konsekuensi perubahan pada kuantitas dan kualitas 
SDM, peningkatan anggaran dan pengetatan 
regulasi (perangkat hukum). 
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